
 REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 OPĆINA RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 406-01/15-01/02

URBROJ: 2133/16-15-2

Rakovica, 30.06.2015.29.06.2015.

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda)  objavljuje se 

1)  UGOVORI O JAVNOJ NABAVI

Redni broj

Evidencijski 

broj nabave i 

broj objave

Vrsta 

provedenog 

postupka 

javne 

nabave

Iznos 

sklopljenog 

ugovora o 

javnoj nabavi 

ili okvirnog 

sporazuma 

(bez PDV-a)

Datum sklapanja i 

rok na koji je 

sklopljen ugovor o 

javnoj nabavi ili 

okvirni sporazum

Naziv ponuditelja s 

kojim je sklopljen 

ugovor o javnoj 

nabavi ili okvirni 

sporazum

Konačni 

datum 

isporuke robe, 

pružanja 

usluge ili 

izvođenje 

radova

Konačni iznos koji je naručitelj 

isplatio na temelju ugovora o 

javnoj nabavi te obrazloženje 

ukoliko je taj iznos veći od 

ugovorenog

1 3 4 5 6 7 8 9

1.

PN-MV 24/13: 

2013/S 002-

0038407

Otvoreni 

postupak - 

mala 

vrijednost 216.880,00

26.06.2013. ; 30 

dana od dana 

potpisa ugovora

GRADADTIN 

d.o.o. Sesvete, 

Livadarski put 19 21.11.2013. 216.880,00
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Predmet ugovora

2

Nabava komunalne 

opreme - kontejnera 

za selektivno 

prikupljanje otpada



2.

PN-MV 9/13; 

11/13 I 25/13 ; 

2013/S 002-

0057065

Otvoreni 

postupak - 

mala 

vrijednost 851.363,50

22.08.2013. ;  50 

dana od dana 

uvođenja u posao

NISKOGRADNJA 

d.o.o. Karlovac, 

Prilaz Kozjači 13 01.09.2014. 851.363,50

3.

PN-MV 19/13; 

2013/S00300

96785

Otvoreni 

postupak - 

mala 

vrijednost 620.000,00

25.11.2013.; 

računajući od 

završetka 1.faze 

radova na sanaciji 

polja deponije

G.T. TRADE 

d.o.o. SPLIT, 

Spinčićeva 2d

2) OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA

Redni 

broj 

Predmet 

ugovora

Evidenskijski 

broj nabave i 

broj objave

Vrsta 

provedenog 

postupka 

javne 

nabave

Iznos 

sklopljenog 

ugovora o 

javnoj nabavi 

ili okvirnog 

sporazuma 

(bez PDV-a)

Datum sklapanja i 

rok na koji je 

sklopljen ugovor o 

javnoj nabavi ili 

okvirni sporazum

Naziv ponuditelja s 

kojim je sklopljen 

ugovor o javnoj 

nabavi ili okvirni 

sporazum

Konačni 

datum 

isporuke robe, 

pružanja 

usluge ili 

izvođenja 

radova

Konačni iznos koji je naručitelj 

isplatio na temelju ugovora o 

javnoj nabavi te obrazloženje 

ukoliko je taj iznos veći od 

ugovorenog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Izgradnja dijela 

infrastrukture 

Poduzetničke zone 

Grabovac

Izgradnja prekrivnog  

brtvenog sustava  

deponije "Ćuić Brdo"



Okvirni 

sporazum 

(OS) 1. 4.039.582,13

06.09.2012. na 

razdoblje do 2 

(dvije) godine

ZAJEDNICA 

PONUDITELJA 

SLUNJ 

GRAĐEVINSKO 

ZANATSKO 

PROIZVODNO 

PODUZEĆE d.d. 

iz Slunja i G.T. 

TRADE iz Splita

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

OS 1.1. 2.005.994,16

19.09.2012. ;     

235 radnih dana

ZAJEDNICA 

PONUDITELJA 

SLUNJ 

GRAĐEVINSKO 

ZANATSKO 

PROIZVODNO 

PODUZEĆE d.d. 

iz Slunja i G.T. 

TRADE iz Splita 29.05.2015.

            2.167.716,68  kn              

Ugovorne strane konstatiraju 

da je u toku realizacije došlo do 

većih stvarno izvedenih količina 

od predviđenih u troškovniku, 

kao i dodatnih potreba 

izvođenja radova koji se ne 

smatraju bitnim izmjenama 

ugovora, a neophodni su za 

izvršenje ugovornih stavki 

troškovnika    

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

OS 1.2.

Izvođenje 

radova na 

deponiji Ćuić 

Brdo - 

sanacija i 

uređenje 

odlagališta 

komunalnog 

otpada Ćuić 

Brdo

PN-13/12;        

2012/S002-

032445

Otvoreni 

postupak - 

mala 

vrijednost

2.033.587,97

07.01.2013. ; 275 

radnih dana

ZAJEDNICA 

PONUDITELJA 

SLUNJ 

GRAĐEVINSKO 

ZANATSKO 

PROIZVODNO 

PODUZEĆE d.d. 

iz Slunja i G.T. 

TRADE iz Splita

          2.236.829,78 kn           

Ugovorne strane konstatiraju 

da je u toku realizacije došlo do 

većih stvarno izvedenih količina 

od predviđenih u ugovorenom 

troškovniku, kao i dodatnih 

potreba izvođenja radova koji 

se ne smatraju bitnim 

izmjenama ugovora, a 

neophodni su za izvršenje 

ugovornih stavki troškovnika

Izvođenje 

radova na 

deponiji Ćuić 

Brdo - 

sanacija i 

uređenje 

odlagališta 

komunalnog 

otpada Ćuić 

Brdo

PN-13/12;        

2012/S002-

032445

Otvoreni 

postupak - 

mala 

vrijednost



Okvirni 

sporazum 

(OS)

2. 306.568,42

19.08.2014.; na 

razdoblje od 2 

(dvije) godine

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

OS 2.1.

153.284,21
29.09.2014.; na 

godinu dana

Opskrba 

električnom 

energijom

EV. BR-18/14; 

2014/S 002-

0032857  i 

ispravak 

2014/S 002-

0033363 

Otvoreni 

postupak - 

mala 

vrijednost

RWE Energija 

d.o.o. iz Zagreba, 

Capraška ulica 6     
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